		fornitore che creano ritardi nello scarico e possibilità di danneggiamento merce	Attese (tempi lunghi): il tempo di scarico è stato giudicato lungo	dell'riso
2	Accettazione	Non è chiaro visivamente l'ordine di entrata della merce; necessario controllare la documentazione.	Attese: il materiale potrebbe attendere di essere controllato e stoccato. Difettosità: la produzione potrebbe prelevare dei pezzi dall'area di accettazione creando la necessità di rettifiche delle giacenze	Met sec
3	Controllo	Il controllo della merce in entrata richiede la lettura delle etichette apposte sui colli	Attese: la lettura è lenta e potrebbe inserire degli errori	Imp

Tabella 2

Parametro Tempo	Valore
Il tempo di realizzazione del progetto è stimato essere inferiore a una settimana	1
Il tempo di realizzazione del progetto è stimato essere inferiore alle due settimane	2
Il tempo di realizzazione del progetto è stimato essere superiore alle due settimane e inferiore alle quattro settimane	3
Il tempo di realizzazione del progetto è stimato essere superiore alle quattro settimane e inferiore alle otto settimane	4
Il tempo di realizzazione del progetto è stimato essere superiore alle otto settimane	5

Tabella 3

Parametro Costo	Valore
Il costo di realizzazione del progetto è stimato essere inferiore a 1000 euro	1
Il costo di realizzazione del progetto è stimato essere superiore a 1000 euro e inferiore a 3000 euro	2
Il costo di realizzazione del progetto è stimato essere superiore a 3000 euro e inferiore a 6000 euro	3

Il progetto non dimostra alcuna difficoltà di realizzazione né il fabbisogno di competenze specifiche	1
Il progetto ha lievi difficoltà di realizzazione la cui gestione può essere attribuita a risorse interne specifiche	2
Il progetto ha medie difficoltà di realizzazione la cui gestione può essere attribuita a risorse interne specifiche. Può essere necessaria una formazione specifica.	3
Il progetto ha alte difficoltà di realizzazione la cui gestione non può essere attribuita a risorse interne specifiche. Diviene necessaria una formazione specifica.	4
Il progetto risulta essere scarsamente specificabile e internamente non sono presenti le competenze necessarie per la sua realizzazione	5

Tabella 5

Parametro Sistemi Tecnologici	Valore
Il progetto non necessita di sistemi tecnologici specifici	1
Il progetto necessita di leggeri adeguamenti dei sistemi tecnologici esistenti	2
Il progetto necessita di pesanti interventi per l'adeguamento dei sistemi tecnologici Esistenti	3
Il progetto necessita di nuovi sistemi tecnologici presenti nel mercato e ampiamente sperimentati	4
Il progetto necessita di tecnologie innovative al momento non sperimentate o scarsamente sperimentate nel settore di appartenenza	5

Tabella 6

Nu m.	Ambito	Evidenze	Miglioramento proposto
1	Scarico	Vi sono dei picchi di arrivo della merce da fornitore che creano ritardi nello scarico E possibilità di danneggiamento merce	Definire delle finestre temporali per lo scarico dell al fine di organizzare al meglio le risorse interne
2	Accettazione	Non è chiaro visivamente l'ordine di Entrata della merce; necessario controllare la documentazione	Mettere i documenti di trasporto bene in vista secondo una logica FIFO